

OGGETTO: Tabelle Riassuntive Finali (Stralcio 1 + Stralcio 2)

1- Importo Totale Intervento

| | | |
|------------------------------------|--------|---------------------|
| TOTALE INTERVENTO | | 499.586,80 € |
| | di cui | |
| STRALCIO 1 | | 288.478,62 € |
| STRALCIO 2 | | 211.108,18 € |
| quota parte dei lavori | | 434.079,71 € |
| | di cui | |
| STRALCIO 1 | | 236.248,49 € |
| STRALCIO 2 | | 197.831,22 € |
| quota parte della sicurezza | | 65.507,09 € |
| | di cui | |
| STRALCIO 1 | | 52.230,13 € |
| STRALCIO 2 | | 13.276,96 € |

2- Categorie dei lavori interessate e incidenza

| Riepilogo - Categorie di opere STRALCIO 1 + STRALCIO 2 | Importo € | Incidenza % |
|---|-------------------|----------------|
| OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI | 6.319,57 | 1,26% |
| OG 2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | 426.182,48 | 85,31% |
| OS 2-A SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO | 25.112,43 | 5,03% |
| OS 24 VERDE E ARREDO URBANO | 17.680,35 | 3,54% |
| OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | 15.095,29 | 3,02% |
| OS 3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE | 2.163,30 | 0,43% |
| OS 30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI | 7.033,38 | 1,41% |
| TOTALE APPALTO | 499.586,80 | 100,00% |
| di cui sicurezza | 65.507,09 | |

3- Durata dei lavori

| | | |
|--------------------------|--------|-------------------|
| DURATA DEI LAVORI | | 264 giorni |
| | di cui | |
| STRALCIO 1 | | 172 giorni |
| STRALCIO 2 | | 92 giorni |